

Projektgruppe Gebäude

ERLÄUTERUNGEN

Veröffentlichung Arbeitsstand Schritt 2
zu Phase Schritt 3

Arbeitsgrundlage:

Leitfaden für die Projektgruppe Gebäude (Fassung Januar 2024)

https://bistummainz.de/export/sites/bistum/pastoraler-weg/_galleries/downloads/Leitfaden-PG-Gebaeude-2024-01-24_quer.pdf > [Link zum Download](#)

Aufgabenstellungen

Einsparungen Gebäudebudget in Erhalt und Unterhalt

- Kirchen:

durch abgestufte Erhaltungs- und Nutzungsqualitäten

- Pfarrhäuser:

Vermietung oder Verkauf, sofern kein notwendiger Eigenbedarf

- Pfarrheime:

Reduzierung von Gebäudebestand bzw. Baulast um 50%,
variiert in den Pastoralräumen, abhängig von Katholikenzahl und Einzugsgebiet

Arbeitsweise (-schritte) der PG Gebäude

Schritt 1: Kennenlernen und Bewerten der Gebäude

bis 30.09.2023 bei Neugründungen zum 01.07.27 und später

Schritt 2: Lösungsvorschläge erarbeiten

bis 31.12.2023 bei Neugründungen zum 01.07.27 und später

> bis hier aktueller Stand, Pastoralraumkonferenz 07.03.2024 markiert Übergang zu:

Schritt 3: Rückmeldungen der anderen Projektgruppen & Kirchorte und Beratung in der Pastoralraumkonferenz

bis 31.12.2024 bei Neugründungen zum 01.07.27 und später

Abgabe der Zusammenstellungen der Widerstandspunkte aus allen Kirchorten spätestens zum 31.10.2024

Abschluss mit PRK 27.11.2024, reduziert vier Varianten auf 2-3

Schritt 4: Vorlage der Lösungsvorschläge zur Freigabe durch die Bistumsleitung

Mehrheitliche Genehmigung (schriftliche Anhörung/Stellungnahme) der Variantenreduzierung durch die Gremien (PGR/KVR) aller Kirchorte,

Vorlage zur Sichtung und Freigabe beim Bistum, danach finale Abstimmung in der PRK, Schritte 5 und 6

bis 28.02.2025 bei Neugründungen zum 01.07.27 und später

Schritt 5: Auswahl des Gebäudekonzepts, Reduzierung auf eine Variante


bis 30.11.2025 bei Neugründungen zum 01.07.27 und später

Schritt 6: Genehmigung des Gebäudekonzepts, finale Variante

bis 31.12.2025 bei Neugründungen zum 01.07.27 und später

Dies sind die Pflichtangaben, die das Gebäudekonzept einfordert:

- Welche Kirche ist Pfarrkirche?
- Wie groß ist die in der Nähe der Pfarrkirche liegende Hauptnutzfläche (HNF) des Pfarrheims?
- Wie und wo ist das zentrale Pfarrbüro verortet mit Front- und ggf. Backoffice? (In Abstimmung mit der Projektgruppe Verwaltung) Frontoffice: Pfarrbüro als feste Anlaufstelle für alle Angelegenheiten; Backoffice: alle Verwaltungstätigkeiten ohne Publikumsverkehr.
- Wo ist der Wohnsitz des leitenden Pfarrers?
- Auflistung aller weiteren Kirchen mit Kategorisierung, Pfarrheime und Gebäude in Nutzung der Gemeinden Katholiken anderer Muttersprache (GKaM) mit Beschreibung der zukünftigen Nutzungen.
- Ein Konzept zur künftigen Finanzierung für Gebäudebetrieb und Gebäudeerhalt/ -modernisierung > Projektgruppe Vermögen!
- Wo sind weitere (Dezentrale) Kontaktstellen, die nicht in den beschriebenen Gebäuden vorgesehen sind > **Projektgruppe Verwaltung**; zeitlich begrenzte Anlaufstellen in den Kirchorten.
- Wie werden die Pfarrhäuser zukünftig genutzt?
- Neubaumaßnahmen, sofern vorgesehen, mit Nutzungs- und Wirtschaftlichkeitskonzept



Unsere Kirchengemeinde im Pastoralraum:

Groß-Gerau
Ital. Gemeinde
Büttelborn
Dornheim
Astheim
Trebur
Geinsheim
Rüsselsheim Königstädten
Nauheim
Mörfelden
Walldorf

St. Walburga
St. Walburga
St. Nikolaus v.d. Flüe
Johannes der Täufer
St. Petrus in Ketten
St. Alban
St. Ulrich
Johannes XXIII.
St. Jakobus d. Ältere
Königin d. Hl. Rosenkranzes
Christkönig

Einsparziele für den Pastoralraum GG-Mitte:

Kirchen: 16,50 % vom Brandversicherungswert
Pfarrheime: 47 % HNF (Saal, Gruppenräume, Büchereien, Küche)

Schritt 1:

Kennenlernen und Bewerten der Gebäude

bis 30.09.2023

Gebäudebegehungen:

Die Kirchorte wurden an insgesamt drei Terminen begangen und jeder Kirchort durch die Vertreter der jeweils anderen über die Bewertungsbögen bewertet.

https://bistummainz.de/export/sites/bistum/pastoraler-weg/_galleries/downloads/2022-01-25-Tabelle-Pastorale-Bewertung-kirchlicher-Gebaeude-Wertvorgabe.xlsx

Am 17.06., 24.06. und 01.07.2023

Bewertungen:

Im Anschluss wurden die Bewertungen zusammengeführt und ausgewertet, diese gemeinsam besprochen, dem Regionalarchitekten des BO vorgestellt und als Grundlage für die weitere Arbeit angenommen.

Sitzung vom 19.09.2023

Schritt 1:

Die Auswertungen sind als Anlage beigefügt

Kennenlernen und Bewerten der Gebäude

bis 30.09.2023

Kirchen:

NR	Beschreibung	Punkte			Anheim	Tiefen	Gesamten	Bühnen	Bühnen-Drehen	Glocken	Wirkeln	Waldor	Neumen	Kleinere-Kingelien
		Maximal	Mittel	Minimal										
Pastorale Kriterien														
P1	Pastorale Nutzung des Saalbereichs	6	4	-10	4	4	4	4	-10	6	4	4	4	5
P2	Entwicklung des Saalbereichs im Pastoralen Weg (Beschreibung nach Gebäu)	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P3	Pastorale Präsenz	6	4	2	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4
P4	Pastorale Qualität	6	4	2	6	6	6	6	4	6	5	6	6	5
P5	Sozialökologische Infrastruktur für kirchliche Organisationen, in welchem Evangelium und Menschen in Beziehung kommen	6	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
P6	Pastorale Vernetzung im sozialen Raum für pastorale, aber nicht kirchliche Organisationen	6	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Summe pastorale Kriterien		40	25	-2	18	18	18	18	0	20	17	18	18	18

NR	Beschreibung	Punkte			Anheim	Tiefen	Gesamten	Bühnen	Bühnen-Drehen	Glocken	Wirkeln	Waldor	Neumen	Kleinere-Kingelien
		Maximal	Mittel	Minimal										
Lagebezogene Kriterien														
L1	Ort- bzw. Standortprägnanz	6	4	0	6	0	4	1	0	4	2	0	3	1
L2	Zentrale Lage	8	5	0	7	0	5	4	0	8	0	8	5	5
L3	Bedeutung im sozialen Leben	8	4	0	4	4	3	4	0	4	0	4	4	4
L4	Potenziale für Kooperationen	8	4	0	3	4	3	3	3	7	3	4	6	4
Summe lagebezogene Kriterien		30	17	0	20	8	16	12	3	23	6	16	18	14

Bewertung kirchlicher Gebäude im Kontext des Pastoralen Wegs

Pastoraler Raum: GG-Mitte, Kirchen

NR	Beschreibung	Punkte			Anheim	Tiefen	Gesamten	Bühnen	Bühnen-Drehen	Glocken	Wirkeln	Waldor	Neumen	Kleinere-Kingelien
		Maximal	Mittel	Minimal										
Gebäudebezogene Kriterien														
G1	Bezahlender Wert (Friedrich oder Kirchlicher Wert, z.B. Denkmalwert)	6	4	0	6	0	3	4	0	3	3	4	3	0
G2	Räumliche Qualität	6	4	0	6	6	5	6	1	6	4	6	4	4
G3	Nutzungsfrequenz / Auslastung	8	4	-5	4	4	4	4	4	8	4	4	3	4
G4a	Gebäude- Instandhaltungsbedarf für Dach und Fach	4	2	0	3	4	3	4	1	3	4	4	4	2
G4b	Gebäude- Instandhaltungsbedarf für Innenanordnung	4	1	0	1	4	4	4	1	2	1	3	3	3
G4c	Energieeffizienz	4	2	0	2	3	3	2	0	2	2	0	2	0
G4d	Zustand Haustechnik	2	1	0	1	1	2	2	0	2	1	1	2	1
G4e	Zustand Außenanlagen	2	1	0	2	1	2	2	1	2	1	1	2	1
Summe gebäudebezogene Kriterien		36	19	-5	25	23	26	26	8	28	20	23	23	15

Pastoraler Raum: GG-Mitte, Kirchen

Zusammenstellung	Punkte			Anheim	Tiefen	Gesamten	Bühnen	Bühnen-Drehen	Glocken	Wirkeln	Waldor	Neumen	Kleinere-Kingelien
	Maximal	Mittel	Minimal										
Summe pastorale Kriterien	40	25	-2	18	18	18	18	0	20	17	18	18	18
Summe lagebezogener Kriterien	30	17	0	20	8	16	12	3	23	6	16	18	14
Summe gebäudebezogener Kriterien	36	19	-5	25	23	26	26	8	28	20	23	23	15

Gesamtsumme

106	61	-7	63	49	59	56	11	71	42	67	59		
-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--	--

Erläuterungen zu Seite

Pfarrheime:

NR	Beschreibung	Punkte			Anheim	Tiefen	Gesamten	Bühnen	Bühnen-Drehen	Glocken	Glocken	Wirkeln	Waldor	Neumen	Kleinere-Kingelien
		Maximal	Mittel	Minimal											
Pastorale Kriterien															
P1	Pastorale Nutzung des Saalbereichs	6	4	-10	4	-8	-8	-10	-10	6	6	4	-10	0	4
P2	Entwicklung des Saalbereichs im Pastoralen Weg (Beschreibung nach Gebäu)	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
P3	Pastorale Präsenz	6	4	2	3	4	3	5	2	4	6	4	4	4	
P4	Pastorale Qualität	6	4	2	4	4	3	6	4	6	4	4	4	5	
P5	Sozialökologische Infrastruktur für kirchliche Organisationen, in welchem Evangelium und Menschen in Beziehung kommen	6	4	2	2	2	2	2	2	4	4	5	4	2	
P6	Pastorale Vernetzung im sozialen Raum für pastorale, aber nicht kirchliche Organisationen	6	4	2	3	4	3	2	2	2	5	2	4	2	
Summe pastorale Kriterien		40	25	-2	16	6	3	5	0	22	25	19	6	13	

NR	Beschreibung	Punkte			Anheim	Tiefen	Gesamten	Bühnen	Bühnen-Drehen	Glocken	Glocken	Wirkeln	Waldor	Neumen	Kleinere-Kingelien
		Maximal	Mittel	Minimal											
Lagebezogene Kriterien															
L1	Ort- bzw. Standortprägnanz	6	4	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	
L2	Zentrale Lage	8	5	0	8	0	5	4	0	8	8	0	8	5	
L3	Bedeutung im sozialen Leben	8	4	0	4	4	0	4	0	4	8	4	4	3	
L4	Potenziale für Kooperationen	8	4	0	6	1	1	4	3	8	8	0	8	7	
Summe lagebezogene Kriterien		30	17	0	18	5	6	12	3	21	26	4	20	15	

Bewertung kirchlicher Gebäude im Kontext des Pastoralen Wegs

Pastoraler Raum: GG-Mitte, Pfarrheime

NR	Beschreibung	Punkte			Anheim	Tiefen	Gesamten	Bühnen	Bühnen-Drehen	Glocken	Glocken	Wirkeln	Waldor	Neumen	Kleinere-Kingelien
		Maximal	Mittel	Minimal											
Gebäudebezogene Kriterien															
G1	Bezahlender Wert (Friedrich oder Kirchlicher Wert, z.B. Denkmalwert)	6	4	0	4	0	0	3	0	0	0	0	0	0	
G2	Räumliche Qualität	6	4	0	4	6	4	5	1	5	1	4	6	5	
G3	Nutzungsfrequenz / Auslastung	8	4	-5	5	3	-5	3	4	8	8	7	8	8	
G4a	Gebäude- Instandhaltungsbedarf für Dach und Fach	4	2	0	3	4	3	4	1	2	1	0	3	3	
G4b	Gebäude- Instandhaltungsbedarf für Innenanordnung	4	1	0	1	4	4	4	1	1	1	0	1	3	
G4c	Energieeffizienz	4	2	0	3	3	3	2	0	2	0	2	0	2	
G4d	Zustand Haustechnik	2	1	0	1	2	1	2	0	1	1	1	1	2	
G4e	Zustand Außenanlagen	2	1	0	2	1	2	2	1	2	2	1	1	1	
Summe gebäudebezogene Kriterien		36	19	-5	23	23	12	25	8	21	14	15	20	16	

Pastoraler Raum: GG-Mitte, Pfarrheime

Zusammenstellung	Punkte			Anheim	Tiefen	Gesamten	Bühnen	Bühnen-Drehen	Glocken	Glocken	Wirkeln	Waldor	Neumen	Kleinere-Kingelien
	Maximal	Mittel	Minimal											
Summe pastorale Kriterien	40	25	-2	16	6	3	5	0	22	25	19	6	13	22
Summe lagebezogener Kriterien	30	17	0	18	5	6	12	3	21	26	4	20	15	13
Summe gebäudebezogener Kriterien	36	19	-5	23	23	12	25	8	21	14	15	20	16	16

Gesamtsumme

106	61	-7	57	34	21	42	11	64	65	38	46	52	57
-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Schritt 1:

Die Auswertungen sind als Anlage beigefügt

Kennenlernen und Bewerten der Gebäude

bis 30.09.2023

Pfarrheime:

	v1	pastorale Kriterien	lagebezogene Kriterien	gebäudebezogene Kriterien			
Groß-Gerau - St. Walburga	74	Groß-Gerau - St. Walburga	32	Groß-Gerau - ital. Gemeinde	24	Büttelborn - St. Nikolaus v.d. Flüe	28
Nauheim - St. Jakobus d. Ältere	62	Groß-Gerau - ital. Gemeinde	24	Groß-Gerau - St. Walburga	20	Nauheim - St. Jakobus d. Ältere	27
Astheim - St. Petrus in Ketten	61	Astheim - St. Petrus in Ketten	21	Astheim - St. Petrus in Ketten	20	Trebur - St. Alban	25
Groß-Gerau - ital. Gemeinde	59	Rüsselsheim Königstädten - Johannes XXIII.	21	Walldorf - Christkönig	20	Groß-Gerau - St. Walburga	22
Büttelborn - St. Nikolaus v.d. Flüe	52	Mörfelden - Königin d.Hl. Rosenkranzes	20	Nauheim - St. Jakobus d. Ältere	17	Walldorf - Christkönig	21
Rüsselsheim Königstädten - Johannes XXIII.	51	Nauheim - St. Jakobus d. Ältere	18	Rüsselsheim Königstädten - Johannes XXIII.	13	Rüsselsheim Königstädten - Johannes XXIII.	21
Walldorf - Christkönig	47	Büttelborn - St. Nikolaus v.d. Flüe	11	Büttelborn - St. Nikolaus v.d. Flüe	13	Astheim - St. Petrus in Ketten	20
Mörfelden - Königin d.Hl. Rosenkranzes	40	Trebur - St. Alban	9	Geinsheim - St. Ulrich	5	Mörfelden - Königin d.Hl. Rosenkranzes	16
Trebur - St. Alban	38	Walldorf - Christkönig	6	Trebur - St. Alban	4	Geinsheim - St. Ulrich	14
Geinsheim - St. Ulrich	23	Geinsheim - St. Ulrich	4	Mörfelden - Königin d.Hl. Rosenkranzes	4	Groß-Gerau - ital. Gemeinde	11
Büttelborn-Dornheim - St. Johannes d. Täufler	12	Büttelborn-Dornheim - St. Johannes d. Täufler	0	Büttelborn-Dornheim - St. Johannes d. Täufler	4	Büttelborn-Dornheim - St. Johannes d. Täufler	8
	v2	pastorale Kriterien	lagebezogene Kriterien	gebäudebezogene Kriterien			
Groß-Gerau - St. Walburga	73	Groß-Gerau - St. Walburga	31	Groß-Gerau - ital. Gemeinde	26	Büttelborn - St. Nikolaus v.d. Flüe	25
Groß-Gerau - ital. Gemeinde	68	Groß-Gerau - ital. Gemeinde	28	Groß-Gerau - St. Walburga	21	Nauheim - St. Jakobus d. Ältere	24
Astheim - St. Petrus in Ketten	61	Rüsselsheim Königstädten - Johannes XXIII.	22	Walldorf - Christkönig	20	Astheim - St. Petrus in Ketten	23
Nauheim - St. Jakobus d. Ältere	52	Astheim - St. Petrus in Ketten	20	Astheim - St. Petrus in Ketten	18	Trebur - St. Alban	23
Rüsselsheim Königstädten - Johannes XXIII.	51	Mörfelden - Königin d.Hl. Rosenkranzes	19	Nauheim - St. Jakobus d. Ältere	15	Groß-Gerau - St. Walburga	21
Walldorf - Christkönig	46	Nauheim - St. Jakobus d. Ältere	13	Rüsselsheim Königstädten - Johannes XXIII.	13	Walldorf - Christkönig	20
Büttelborn - St. Nikolaus v.d. Flüe	45	Trebur - St. Alban	9	Büttelborn - St. Nikolaus v.d. Flüe	12	Rüsselsheim Königstädten - Johannes XXIII.	16
Mörfelden - Königin d.Hl. Rosenkranzes	38	Büttelborn - St. Nikolaus v.d. Flüe	8	Geinsheim - St. Ulrich	6	Mörfelden - Königin d.Hl. Rosenkranzes	15
Trebur - St. Alban	37	Walldorf - Christkönig	6	Trebur - St. Alban	5	Groß-Gerau - ital. Gemeinde	14
Geinsheim - St. Ulrich	22	Geinsheim - St. Ulrich	4	Mörfelden - Königin d.Hl. Rosenkranzes	4	Geinsheim - St. Ulrich	12
Büttelborn-Dornheim - St. Johannes d. Täufler	11	Büttelborn-Dornheim - St. Johannes d. Täufler	0	Büttelborn-Dornheim - St. Johannes d. Täufler	3	Büttelborn-Dornheim - St. Johannes d. Täufler	8
	v3	pastorale Kriterien	lagebezogene Kriterien	gebäudebezogene Kriterien			
Groß-Gerau - ital. Gemeinde	65	Groß-Gerau - ital. Gemeinde	25	Groß-Gerau - ital. Gemeinde	26	Büttelborn - St. Nikolaus v.d. Flüe	25
Groß-Gerau - St. Walburga	64	Groß-Gerau - St. Walburga	22	Groß-Gerau - St. Walburga	21	Nauheim - St. Jakobus d. Ältere	24
Astheim - St. Petrus in Ketten	57	Rüsselsheim Königstädten - Johannes XXIII.	22	Walldorf - Christkönig	20	Astheim - St. Petrus in Ketten	23
Nauheim - St. Jakobus d. Ältere	52	Mörfelden - Königin d.Hl. Rosenkranzes	19	Astheim - St. Petrus in Ketten	18	Trebur - St. Alban	23
Rüsselsheim Königstädten - Johannes XXIII.	51	Astheim - St. Petrus in Ketten	16	Nauheim - St. Jakobus d. Ältere	15	Groß-Gerau - St. Walburga	21
Walldorf - Christkönig	46	Nauheim - St. Jakobus d. Ältere	13	Rüsselsheim Königstädten - Johannes XXIII.	13	Walldorf - Christkönig	20
Büttelborn - St. Nikolaus v.d. Flüe	42	Walldorf - Christkönig	6	Büttelborn - St. Nikolaus v.d. Flüe	12	Rüsselsheim Königstädten - Johannes XXIII.	16
Mörfelden - Königin d.Hl. Rosenkranzes	38	Trebur - St. Alban	6	Geinsheim - St. Ulrich	6	Mörfelden - Königin d.Hl. Rosenkranzes	15
Trebur - St. Alban	34	Büttelborn - St. Nikolaus v.d. Flüe	5	Trebur - St. Alban	5	Groß-Gerau - ital. Gemeinde	14
Geinsheim - St. Ulrich	21	Geinsheim - St. Ulrich	3	Mörfelden - Königin d.Hl. Rosenkranzes	4	Geinsheim - St. Ulrich	12
Büttelborn-Dornheim - St. Johannes d. Täufler	11	Büttelborn-Dornheim - St. Johannes d. Täufler	0	Büttelborn-Dornheim - St. Johannes d. Täufler	3	Büttelborn-Dornheim - St. Johannes d. Täufler	8

Schritt 2:

Lösungsvorschläge erarbeiten

bis 31.12.2023

Ableitungen aus Schritt 1:

- Durch die räumliche Nähe/Zusammengehörigkeit, werden mehrere Kirchorte zu „Clustern“ zusammengefasst betrachtet.
- Der Standort Dornheim(-Büttelborn)
 - hat im Vergleich mit den anderen Kirchorten in allen Kategorien am schlechtesten abgeschnitten und soll daher bei den Varianten nicht mehr berücksichtigt werden.
- Ital. Gemeinde GG
 - hat hinsichtlich gebäudebezogener Kriterien schlecht abgeschnitten, hat aber überragende Ergebnisse bei den pastoralen Kriterien. Daher soll das Gebäude der italienischen Mission nicht mehr berücksichtigt werden, und die Pastorale ein neues Dach finden.
- Objekte, welche räumlich nicht trennbar sind, Kirche/Pfarrheim
 - Ist der Fall in Dornheim, Trebur und Rüsselsheim-Königstädten
- Geinsheim Lese Kapelle
 - Hat derzeit alleinige Nutzung als Bücherei, soll daher bei den Varianten nicht mehr berücksichtigt werden.

Schritt 2:

Räumliche Gruppierungen der Kirchorte, zusammengefasst in „Clustern“

Lösungsvorschläge erarbeiten

bis 31.12.2023



Cluster

- **Astheim**
- **Trebur**
- **Geinsheim**

Cluster

- **Büttelborn**
- **Büttelborn-Dornheim**
- **Groß-Gerau**
- **Ital. Gemeinde**

Cluster

- **Mörfelden**
- **Walldorf**

Cluster

- **Nauheim**
- **Rüsselsheim-Königstädten**

Erläuterungen zu Seite

Schritt 2: Lösungsvorschläge erarbeiten

bis 31.12.2023

Betrachtung der Cluster – Zahlen zu den Pfarrheimen

Gebäudereducierung Pfarrheime	PR Groß-Gerau-Mitte								
HNF			Katholiken	70m ² /1000 Kath	m ² für "Cluster"	HNF "Cluster"	künftige HNF		notwendige Reduzierung
Astheim	St. Petrus in Ketten		2.002	140			69		58
Trebur	St. Alban				205	338	130	39%	
Geinsheim	St. Ulrich	Pfarrheim	930	65			65		0
	St. Ulrich	Lesekapelle					74		74
Büttelborn	St. Nikolaus v.d. Flüe		2.901	203			259		56
Büttelborn-Dornheim	Johannes der Täufer						124		124
Groß-Gerau	St. Walburga	Pfarrheim	3.952	277	540	936	345	42%	118
	St. Walburga	Jugendheim					50		
	Ital. Gemeinde			60			158		98
Mörfelden	Königin d. Hl. Rosenkranzes	Pfarrheim	2.516	176	413	772	329		200
	Königin d. Hl. Rosenkranzes	Jugendheim					48	47%	
Walldorf	Christkönig		3.379	237			395		158
Nauheim	St. Jakobus d. Ältere		2.245	157	289	687	236	58%	79
Rüsselsheim Königstädten	Johannes XXIII.		1.888	132			451		319
Summe			19.813	1.447	1.447	2.732	2.732	47%	1.285

Schritt 2: Lösungsvorschläge erarbeiten

bis 31.12.2023

Einbeziehung der Ergebnisse aus Schritt 1 als Grundlage der weiteren Betrachtung

Gebäudereducierung Pfarrheime PR Groß-Gerau-Mitte
HNF

		Katholiken	70m ² /1000 Kath	m ² für "Cluster"	HNF "Cluster"	künftige HNF	notwendige Reduzierung	Red. "Cluster"
Astheim	St. Petrus in Ketten	2.002	140			69	58	
Trebur	St. Alban			205	264	130	22%	58
Geinsheim	St. Ulrich	930	65			65	0	
	St. Ulrich						0	
Büttelborn	St. Nikolaus v.d. Flüe	2.901	203			259	56	
Büttelborn-Dornheim	Johannes der Täufer						0	
Groß-Gerau	St. Walburga	3.952	277	540	654	345	17%	114
	St. Walburga					Jugendheim	50	118
	Ital. Gemeinde							-60
Mörfelden	Königin d. Hl. Rosenkranzes	2.516	176	413	772	329	200	359
Walldorf	Königin d. Hl. Rosenkranzes					Jugendheim	48	
	Christkönig	3.379	237			395	158	
Nauheim	St. Jakobus d. Ältere	2.245	157	289	687	236	79	398
Rüsselsheim Königstädten	Johannes XXIII.	1.888	132			451	58%	319
Summe	Pfarrkirche - St. Walburga GG	19.813	1.447	1.447	2.376	2.376	39%	929

Grün: Pfarrheim soll über alle Varianten bestehen bleiben
Rot: Pfarrheim soll über alle Varianten nicht mehr berücksichtigt werden

Schritt 2: Lösungsvorschläge erarbeiten

bis 31.12.2023

Betrachtung der Cluster – Pfarrheime unter Berücksichtigung Verwaltung Backoffice in Büttelborn

Gebäudereducierung Pfarrheime PR Groß-Gerau-Mitte
HNF

		Katholiken	70m ² /1000 Kath	(Altdaten) Bestandsfläche	(aktuell) HNF	künftige HNF	Reduzierung	
Astheim	St. Petrus in Ketten	2.002	140	168	69	69	58	
Trebur	St. Alban			196	130	130		
Geinsheim	St. Ulrich	930	65	112	65	65	0	
	St. Ulrich				74	74	74	
Büttelborn	St. Nikolaus v.d. Flüe	2.901	203	245	259	127 132 m² Verwaltung	56	
Büttelborn-Dornheim	Johannes der Täufer				124	124	124	
Groß-Gerau	St. Walburga	3.952	277	345	345	345	118	
	St. Walburga				Jugendheim	50	50 m² finanziert über Stiftung	
	Ital. Gemeinde					158	158	98
Mörfelden	Königin d. Hl. Rosenkranzes	2.516	176	407	313	329 16 m² Pfarrbüro - entfällt	184	
	Königin d. Hl. Rosenkranzes				Jugendheim	48	48	
Walldorf	Christkönig	3.379	237	469	395	356 74 m² vermietet an Stadt + 39 m² Verwaltung	158	
Nauheim	St. Jakobus d. Ältere	2.245	157	332	236	236 68 m² vermietet + 28 m² Verwaltung - bleibt	79	
Rüsselsheim Königstädten	Johannes XXIII.	1.888	132	451	451	451	319	
Summe		19.813	1.447	2.725	2.716	2.511	1.268	
		70	1000					
		22m ² /1000 Kath						
Ital. Gemeinde		2.737	60			2.737 Katholiken über alle Kirchorte verteilt		
		22	1000					

Wegen der Entscheidung für Büttelborn als Backoffice ergeben sich neue Grundvoraussetzungen:

Schritt 2: Lösungsvorschläge erarbeiten

bis 31.12.2023

Betrachtung der Cluster – Pfarrheime unter Berücksichtigung Verwaltung Backoffice in Büttelborn

Gebäudereducierung Pfarrheime
HNF

PR Groß-Gerau-Mitte

			Katholiken	70m ² /1000 Kath	m ² für "Cluster"	HNF "Cluster"	künftige HNF		notwendige Reduzierung
Astheim	St. Petrus in Ketten		2.002	140			69		58
Trebur	St. Alban				205	338	130	39%	
Geinsheim	St. Ulrich	Pfarrheim	930	65			65		0
	St. Ulrich	Lesekapelle					74		74
Büttelborn	St. Nikolaus v.d. Flüe		2.901	203			127		-76
Büttelborn-Dornheim	Johannes der Täufer						124		124
Groß-Gerau	St. Walburga	Pfarrheim	3.952	277	540	754	345	28%	68
	St. Walburga	Jugendheim							
	Ital. Gemeinde			60			158		98
Mörfelden	Königin d. Hl. Rosenkranzes	Pfarrheim	2.516	176			329		200
	Königin d. Hl. Rosenkranzes	Jugendheim			413	733	48	44%	
Walldorf	Christkönig		3.379	237			356		119
Nauheim	St. Jakobus d. Ältere		2.245	157	289	687	236	58%	79
Rüsselsheim Königstädten	Johannes XXIII.		1.888	132			451		319
Summe			19.813	1.447	1.447	2.511	2.511	42%	1.064

Wegen der Entscheidung für Büttelborn als Backoffice ergeben sich neue Grundvoraussetzungen:

Schritt 2: Lösungsvorschläge erarbeiten

bis 31.12.2023

Einbeziehung der Ergebnisse aus Schritt 1 als Grundlage der weiteren Betrachtung

Berücksichtigung Verwaltung Backoffice in Büttelborn

Gebäudereduzierung Pfarrheime PR Groß-Gerau-Mitte
HNF

		Katholiken	70m ² /1000 Kath	m ² für "Cluster"	HNF "Cluster"	künftige HNF	Reduzierung	Red. "Cluster"
Astheim	St. Petrus in Ketten	2.002	140			69		58
Trebur	St. Alban			205	264	130	22%	58
Geinsheim	St. Ulrich	930	65			65		0
	St. Ulrich						0	
Büttelborn	St. Nikolaus v.d. Flüe	2.901	203			127		-76
Büttelborn-Dornheim	Johannes der Täufer							0
Groß-Gerau	St. Walburga	3.952	277	540	472	345	-14%	68
	St. Walburga							
	Ital. Gemeinde							-60
Mörfelden	Königin d. Hl. Rosenkranzes	2.516	176			329		200
	Königin d. Hl. Rosenkranzes					Jugendheim	413	733
Walldorf	Christkönig	3.379	237			356		119
Nauheim	St. Jakobus d. Ältere	2.245	157	289	687	236	58%	79
Rüsselsheim Königstädten	Johannes XXIII.	1.888	132			451		319
Summe	Pfarrkirche - St. Walburga GG	19.813	1.447	1.447	2.155	2.155	33%	708

Grün: Pfarrheim soll über alle Varianten bestehen bleiben

Rot: Pfarrheim soll über alle Varianten nicht mehr berücksichtigt werden

Wegen der Entscheidung für Büttelborn als Backoffice ergeben sich neue Grundvoraussetzungen:

Schritt 2: Lösungsvorschläge erarbeiten

bis 31.12.2023

Betrachtung der Cluster

Einbeziehung der Ergebnisse aus Schritt 1 als Grundlage der weiteren Betrachtung

Erweitert um die tabellarische Darstellung Schritt 1 und der weiteren Gebäude (Pfarrhäuser)

Gebäudereduzierung Pfarrheime		PR Groß-Gerau-Mitte														
HNF		Katholiken	70m ² /1000 Kath	m ² für "Cluster"	HNF "Cluster"	künftige HNF	Reduzierung	Red. "Cluster"	Bewertung v3	pastorale	Kriterien lagebezogen	gebäudebez.	vorhanden	Pfarrhaus Nutzung	Verwaltung Frontoffice	Backoffice
Astheim	St. Petrus in Ketten	2.002	140			69				57	16	18	23	ja	DW	
Trebur	St. Alban				205	130	22%			34	6	5	23	nein		
Geinsheim	St. Ulrich					65		0	58	21	3	6	12	nein		
	Pfarrheim Lesekapelle	930	65					0								
Büttelborn	St. Nikolaus v.d. Flüe					127		-76		42	5	12	25	ja	DW	Backoffice
Büttelborn-Dornheim	Johannes der Täufer	2.901	203					0		11	0	3	8	nein		
Groß-Gerau	St. Walburga				540	472	-14%		-68	64	22	21	21	ja	Verm.	Frontoffice
	Pfarrheim Jugendheim	3.952	277													
	Ital. Gemeinde		60					-60		65	25	26	14	nein		
Mörfelden	Königin d. Hl. Rosenkranzes	2.516	176		413	329		200	320	38	19	4	15	ja	DW	
	Pfarrheim Jugendheim					48	44%									
Walldorf	Königin d. Hl. Rosenkranzes	3.379	237			733		119		46	6	20	20	ja	VW/Verm.	möglich
	Christkönig					356										
Nauheim	St. Jakobus d. Ältere	2.245	157		289	236	58%	79		52	13	15	24	ja	DW	
Rüsselsheim Königstädten	Johannes XXIII.	1.888	132			687		319	398	51	22	13	16	nein		
Summe	Pfarrkirche - St. Walburga GG	19.813	1.447	1.447	2.155	2.155	33%	708	708							

Ausgangsbetrachtung für die Variantenbildung

Schritt 2: Lösungsvorschläge erarbeiten

bis 31.12.2023

Variante 1 - Berücksichtigung Verwaltung Backoffice in Büttelborn

Gebäudereducierung Pfarrheime PR Groß-Gerau-Mitte
HNF

			Katholiken	70m ² /1000 Kath	m ² für "Cluster"	HNF "Cluster"	künftige HNF	Reduzierung	Red. "Cluster"
Astheim	St. Petrus in Ketten		2.002	140			69		
Trebur	St. Alban				205	134			
Geinsheim	St. Ulrich	Pfarrheim	930	65			65	-54%	0
	St. Ulrich	Lesekapelle							
Büttelborn	St. Nikolaus v.d. Flüe		2.901	203			127		-76
Büttelborn-Dornheim	Johannes der Täufer								0
Groß-Gerau	St. Walburga	Pfarrheim	3.952	277	540	472	345	-14%	68
	St. Walburga	Jugendheim							
	Ital. Gemeinde								
Mörfelden	Königin d. Hl. Rosenkranzes	Pfarrheim	2.516	176					-129
	Königin d. Hl. Rosenkranzes	Jugendheim			413	404	48	-2%	-9
Walldorf	Christkönig		3.379	237			356		119
Nauheim	St. Jakobus d. Ältere		2.245	157					-157
Rüsselsheim Königstädten	Johannes XXIII.		1.888	132	289	451	451	36%	319
Summe	Pfarrkirche - St. Walburga GG		19.813	1.447	1.447	1.460	1.460	1%	13

Zahl muss kleiner gleich 0 sein

Orange: soll in der Variante entfallen

Schritt 2: Lösungsvorschläge erarbeiten

bis 31.12.2023

Variante 2 - Berücksichtigung Verwaltung Backoffice in Büttelborn

Gebäudereducierung Pfarrheime PR Groß-Gerau-Mitte
HNF

			Katholiken	70m ² /1000 Kath	m ² für "Cluster"	HNF "Cluster"	künftige HNF	Reduzierung	Red. "Cluster"	
Astheim	St. Petrus in Ketten		2.002	140			69		59	
Trebur	St. Alban				205	264	130	22%	0	59
Geinsheim	St. Ulrich	Pfarrheim	930	65			65		0	
	St. Ulrich	Lesekapelle								
Büttelborn	St. Nikolaus v.d. Flüe		2.901	203			127		-76	
Büttelborn-Dornheim	Johannes der Täufer									
Groß-Gerau	St. Walburga	Pfarrheim	3.952	277	540	472	345	-14%	68	-68
	St. Walburga	Jugendheim								
	Ital. Gemeinde									
Mörfelden	Königin d. Hl. Rosenkranzes	Pfarrheim	2.516	176	413	377	329		201	-36
	Königin d. Hl. Rosenkranzes	Jugendheim								
Walldorf	Christkönig		3.379	237			48	-9%	-237	
Nauheim	St. Jakobus d. Ältere		2.245	157	289	236	236	-23%	79	-53
Rüsselsheim Königstädten	Johannes XXIII.		1.888	132					-132	
Summe	Pfarrkirche - St. Walburga GG		19.813	1.447	1.447	1.349	1.349	-7%	-98	-98

Orange: soll in der Variante entfallen

Schritt 2: Lösungsvorschläge erarbeiten

bis 31.12.2023

Variante 3 - Berücksichtigung Verwaltung Backoffice in Büttelborn

Gebäudereducierung Pfarrheime PR Groß-Gerau-Mitte
HNF

		Katholiken	70m ² /1000 Kath	m ² für "Cluster"	HNF "Cluster"	künftige HNF	Reduzierung	Red. "Cluster"	
Astheim	St. Petrus in Ketten	2.002	140			69			
Trebur	St. Alban			205	264	130	22%	58	
Geinsheim	St. Ulrich	930	65			65		0	
	Pfarrheim Lesekapelle							0	
Büttelborn	St. Nikolaus v.d. Flüe	2.901	203			127		-76	
Büttelborn-Dornheim	Johannes der Täufer							0	
Groß-Gerau	St. Walburga	3.952	277	540	472	345	-14%	68	
	St. Walburga					Pfarrheim Jugendheim			
	Ital. Gemeinde								-60
Mörfelden	Königin d. Hl. Rosenkranzes	2.516	176	413	404			-129	
	Königin d. Hl. Rosenkranzes					Pfarrheim Jugendheim		48	-2%
Walldorf	Christkönig	3.379	237			356		119	
Nauheim	St. Jakobus d. Ältere	2.245	157	289	236			79	
Rüsselsheim Königstädten	Johannes XXIII.	1.888	132				-23%	-132	
Summe	Pfarrkirche - St. Walburga GG	19.813	1.447	1.447	1.375	1.375	-5%	-72	

Orange: soll in der Variante entfallen

Schritt 2: Lösungsvorschläge erarbeiten

bis 31.12.2023

Variante 4 - Berücksichtigung Verwaltung Backoffice in Büttelborn

Gebäudereduzierung Pfarrheime PR Groß-Gerau-Mitte
HNF

		Katholiken	70m ² /1000 Kath	m ² für "Cluster"	HNF "Cluster"	künftige HNF	Reduzierung	Red. "Cluster"	
Astheim	St. Petrus in Ketten	2.002	140			69	-72		
Trebur	St. Alban				205	134	-54%	-72	
Geinsheim	St. Ulrich	930	65	Pfarrheim Lesekapelle	540	65	0		
	St. Ulrich						0		
Büttelborn	St. Nikolaus v.d. Flüe	2.901	203			127	-76		
Büttelborn-Dornheim	Johannes der Täufer						0		
Groß-Gerau	St. Walburga	3.952	277	Pfarrheim Jugendheim	540	345	-14%	-68	
	St. Walburga						68		
	Ital. Gemeinde						-60		
Mörfelden	Königin d. Hl. Rosenkranzes	2.516	176	Pfarrheim	413	250	74	193	
	Königin d. Hl. Rosenkranzes			Jugendheim					
Walldorf	Christkönig	3.379	237		606	356	32%		
Nauheim	St. Jakobus d. Ältere	2.245	157		289	236	-23%	-53	
Rüsselsheim Königstädten	Johannes XXIII.	1.888	132				-132		
Summe	Pfarrkirche - St. Walburga GG	19.813	1.447	1.447	1.448	1.448	0%	0	0

Zielwert ist in der Konstellation erreichbar, durch teilweisen Rückbau des Pfarrheimes Mörfelden

Orange: soll in der Variante entfallen

Schritt 2: Lösungsvorschläge erarbeiten

bis 31.12.2023

Betrachtung Kirchen – Grundannahme Entfall St. Johannes der Täufer (Zielwert 16,50 %)

Ort	Patronat	Katholiken 2020	Denkmal- schutz	Straße	Brand- versicherungswert 1914 in Mark	Brand- versicherungswert 2019 in Euro	Kategorie NEU:			
							1	2	3	4
							100% Bauunterhalt	66% Bauunterhalt	34% Bauunterhalt	0% Bauunterhalt
Astheim	St. Petrus in Ketten	2.002		Alt Astheim 6						
Trebur	St. Alban			Am Rabenstein 6						
Geinsheim	St. Ulrich	930		Schulstraße 41						
Büttelborn	St. Nikolaus v.d. Flüe	2.901		Dornheimer Straße 26						
Büttelborn-Dornheim	St. Johannes der Täufer			Adalbert-Stifter-Straße 15						0,00 €
Groß- Gerau	St. Walburga	3.952		Walburgastraße 8						
Mörfelden	Königin d. Hl. Rosenkranzes	2.516		Stolzestraße 2						
Walldorf	Christkönig	3.379		Gartenstraße 35-37						
Nauheim	St. Jakobus d. Ältere	2.245		Unter der Muschel 21						
Rüsselsheim Königstädten	Johannes XXIII	1.888		Bensheimer Straße 76						
		19.813						0 €	0 €	0 €

Kein Zuschuss = Entfall

Brandversicherungswert ohne Deckelung:

Gesamtwert ist:

Bistumszielwert:

Differenz:

Prozentuale Abweichung zum Zielwert:

13,47%

Schritt 2: Lösungsvorschläge erarbeiten

bis 31.12.2023

Betrachtung Kirchen – zu Variante 1 (Zielwert 16,50 %)

Ort	Patronat	Katholiken 2020	Denkmal- schutz	Straße	Brand- versicherungswert 1914 in Mark	Brand- versicherungswert 2019 in Euro	Kategorie NEU:				
							1	2	3	4	
							100% Bauunterhalt	66% Bauunterhalt	34% Bauunterhalt	0% Bauunterhalt	
Astheim	St. Petrus in Ketten	2.002		Alt Astheim 6							
Trebur	St. Alban			Am Rabenstein 6							
Geinsheim	St. Ulrich	930		Schulstraße 41							0,00 €
Büttelborn	St. Nikolaus v.d. Flüe	2.901		Dornheimer Straße 26							
Büttelborn-Dornheim	St. Johannes der Täufer			Adalbert-Stifter-Straße 15							0,00 €
Groß- Gerau	St. Walburga	3.952		Walburgastraße 8							
Mörfelden	Königin d. Hl. Rosenkranzes	2.516		Stolzestraße 2							
Walldorf	Christkönig	3.379		Gartenstraße 35-37							
Nauheim	St. Jakobus d. Ältere	2.245		Unter der Muschel 21							
Rüsselsheim Königstädten	Johannes XXIII	1.888		Bensheimer Straße 76							
		19.813									0 €

Reduktion Zuschuss

Kein Zuschuss = Entfall

Brandversicherungswert ohne Deckelung:

Gesamtwert ist:

Bistumszielwert:

Differenz:

Prozentuale Abweichung zum Zielwert:





Erläuterungen zu Seite

Schritt 2: Lösungsvorschläge erarbeiten

bis 31.12.2023

Betrachtung Kirchen – zu Variante 2 und 3 (Zielwert 16,50 %)

Ort	Patronat	Katholiken 2020	Denkmal- schutz	Straße	Brand- versicherungswert 1914 in Mark	Brand- versicherungswert 2019 in Euro	Kategorie NEU:			
							1	2	3	4
							100% Bauunterhalt	66% Bauunterhalt	34% Bauunterhalt	0% Bauunterhalt
Astheim	St. Petrus in Ketten	2.002		Alt Astheim 6						
Trebur	St. Alban			Am Rabenstein 6						
Geinsheim	St. Ulrich	930		Schulstraße 41						
Büttelborn	St. Nikolaus v.d. Flüe	2.901		Dornheimer Straße 26						
Büttelborn-Dornheim	St. Johannes der Täufer			Adalbert-Stifter-Straße 15						0,00 €
Groß- Gerau	St. Walburga	3.952		Walburgastraße 8						
Mörfelden	Königin d. Hl. Rosenkranzes	2.516		Stolzestraße 2						
Walldorf	Christkönig	3.379		Gartenstraße 35-37						
Nauheim	St. Jakobus d. Ältere	2.245		Unter der Muschel 21						
Rüsselsheim Königstädten	Johannes XXIII	1.888		Bensheimer Straße 76						0,00 €
		19.813								0 €



Brandversicherungswert ohne Deckelung:

Gesamtwert ist:

Bistumszielwert:

Differenz:

Prozentuale Abweichung zum Zielwert:



Erläuterungen zu Seite

Schritt 2: Lösungsvorschläge erarbeiten

bis 31.12.2023

Betrachtung Kirchen – zu Variante 4 (Zielwert 16,50 %)

Ort	Patronat	Katholiken 2020	Denkmal- schutz	Straße	Brand- versicherungswert 1914 in Mark	Brand- versicherungswert 2019 in Euro	Kategorie NEU:					
							1	2	3	4		
							100% Bauunterhalt	66% Bauunterhalt	34% Bauunterhalt	0% Bauunterhalt		
Astheim	St. Petrus in Ketten	2.002		Alt Astheim 6								
Trebur	St. Alban			Am Rabenstein 6								0,00 €
Geinsheim	St. Ulrich	930		Schulstraße 41								
Büttelborn	St. Nikolaus v.d. Flüe	2.901		Dornheimer Straße 26								
Büttelborn-Dornheim	St. Johannes der Täufer			Adalbert-Stifter-Straße 15								0,00 €
Groß- Gerau	St. Walburga	3.952		Walburgastraße 8								
Mörfelden	Königin d. Hl. Rosenkranzes	2.516		Stolzestraße 2								
Walldorf	Christkönig	3.379		Gartenstraße 35-37								
Nauheim	St. Jakobus d. Ältere	2.245		Unter der Muschel 21								
Rüsselsheim Königstädten	Johannes XXIII	1.888		Bensheimer Straße 76								0,00 €
		19.813							0 €	0 €		0 €

Kein Zuschuss = Entfall

Nur in Variante 4 wird das Einsparziel durch Entfall erreicht,
ohne weitere Reduktion der Zuschüsse an anderen Kirchen.

Brandversicherungswert ohne Deckelung:

Gesamtwert ist:

Bistumszielwert:

Differenz:

Prozentuale Abweichung zum Zielwert:



Pflichtangaben des Gebäudekonzepts

Vorschläge der PG Gebäude

- Welche Kirche ist Pfarrkirche?
 - **St. Walburga, Groß-Gerau**
- Wie groß ist die in der Nähe der Pfarrkirche liegende HNF des Pfarrheims?
 - **St. Walburga, Groß-Gerau, 345 m² HNF**
- Wie und wo ist das zentrale Pfarrbüro verortet mit Front- und ggf. Backoffice? (In Abstimmung mit der Projektgruppe Verwaltung)
 - **Frontoffice: St. Walburga, Groß-Gerau**
 - **Backoffice: St. Nikolaus v.d. Flüe, Büttelborn**
- Wo ist der Wohnsitz des leitenden Pfarrers?
 - **St. Jakobus d. Ältere, Nauheim, Pfarrhaus**
- Auflistung aller weiteren Kirchen mit Kategorisierung, Pfarrheime und Gebäude in Nutzung der GKaM mit Beschreibung der zukünftigen Nutzungen.
 - **> separate Aufstellungen**
- Ein Konzept zur künftigen Finanzierung für Gebäudebetrieb und Gebäudeerhalt/ -modernisierung
 - **> Projektgruppe Vermögen!**
- Kontaktstellen, die nicht in den Gebäuden vorgesehen sind
 - **> Projektgruppe Verwaltung!**
- Wie werden die Pfarrhäuser zukünftig genutzt?
 - **> separate Aufstellung**
- Neubaumaßnahmen, sofern vorgesehen, mit Nutzungs- und Wirtschaftlichkeitskonzept
 - **keine**

Pflichtangaben des Gebäudekonzepts

Vorschläge der PG Gebäude

- Wie werden die **Pfarrhäuser** zukünftig genutzt?
 - Nauheim > Dienstwohnung (aktuell > zukünftig)
 - Büttelborn > Dienstwohnung (aktuell > zukünftig)
 - Astheim > Dienstwohnung (aktuell > zukünftig)
 - Mörfelden > Dienstwohnung (aktuell > zukünftig)
 - Groß-Gerau > Vermietet (aktuell) > Dienstwohnung/-räume (zukünftig)
 - Walldorf > Diensträume, vermietet (aktuell) > Vermietung (zukünftig)
Verkauf ist wegen baulicher Anbindung an die Kirche nicht möglich (Walldorf)

Arbeitsweise (-schritte) der PG Gebäude

Schritt 1: Kennenlernen und Bewerten der Gebäude

bis 30.09.2023 bei Neugründungen zum 01.07.27 und später

Schritt 2: Lösungsvorschläge erarbeiten

bis 31.12.2023 bei Neugründungen zum 01.07.27 und später

Schritt 3: Rückmeldungen der anderen Projektgruppen und Beratung Pastoralraumkonferenz

bis 31.12.2024 bei Neugründungen zum 01.07.27 und später

Schritt 4: Vorlage der Lösungsvorschläge zur Freigabe durch die Bistumsleitung

bis 28.02.2025 bei Neugründungen zum 01.07.27 und später

Schritt 5: Auswahl des Gebäudekonzepts

bis 30.11.2025 bei Neugründungen zum 01.07.27 und später

Schritt 6: Genehmigung des Gebäudekonzepts

bis 31.12.2025 bei Neugründungen zum 01.07.27 und später